

SUDERINTA

Prienų rajono savivaldybės administracijos  
Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Dainius Sodaitis

SUDERINTA:

Prienų rajono savivaldybė

TVIRTINU:

AB "Prienų šilumos tinklai"

L.e.p. direktorius Paulius Minajevas

TERMOFIKACINIO VANDENS VAMZDYNŲ REMONTO  
IR HIDRAULINIŲ BANDYMŲ GRAFIKAS 2022.05-2022.09 MĖN.  
AB "PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI" EKSPLOATUOJAMOSE KATILINĖSE

| Katilinės pavadinimas   | Numatomas atjungimo mėnesis |          |       |           |          | Pastabos   |
|---|-----------------------------|----------|-------|-----------|----------|--|
|   | gegužis                     | birželis | liepa | rugpjūtis | rugšėjis |  |
| Prienų m. katilinė Nr.2<br>Pramonės g.19,<br>II - kvart. III-kvart. |                             |          |       |           |          | Karštas vanduo<br>netiekiamas nuo<br>2022.06.06 - 2022.06.17 |
| Prienų m. katilinė Nr.3<br>Laisvės a. 10a, g. centras               |                             |          |       |           |          | Karštas vanduo<br>netiekiamas nuo<br>2022.06.20 - 2022.06.30 |
| Prienų m. katilinė Nr.5<br>Birštono g.37,                           |                             |          |       |           |          | Karštas vanduo<br>netiekiamas nuo<br>2022.07.04 - 2022.07.15 |
| Veiverių katilinė<br>Kauno g. 29, Veiveriai                         |                             |          |       |           |          | 2022.08.01 - 2022.08.12                                      |
| Skriaudžių katilinė<br>Skriaudžiai                                  |                             |          |       |           |          | 2022.07.18 - 2022.07.29                                      |
| Balbieriškio katilinė Parko<br>g.10 Balbieriškis                    |                             |          |       |           |          | 2022.05.16 - 2022.05.27                                      |
| Jiezo katilinė Nr.1<br>Mokyklos g.1 Jieznas                         |                             |          |       |           |          | 2022.05.09 - 2022.05.20                                      |
| Pakuonio katilinė<br>Sodų g.Nr.36                                   |                             |          |       |           |          | 2022.09.05 - 2022.09.15                                      |

II kvartalui priklauso gyv.namai: Tyloji g. 5, Statybininkų g. 3; 4; 5; 7; 9; 11; 13;17; Stadiono g. 4; 6; 8; 10; Kęstučio g.45;63; 71; 73; Birutėsg.4; Vytenio g.10;22; Pramonės g.20;Kauno g.2c; Basanavičiaus g.1;

III kvartalui priklauso gyv.namai: Statybininkų g. 19; Stadiono g.12; 14; 16; 18; 20; 22; 24;24A; 26;

Centrui priklauso gyv.namai: Liepų 11; Basanavičiaus 15/2; 10; 16; 19; 20a; 26; Brundzos g 10;12a; Vylauto g. 34; 36; 55;4a;13;14;20;22;30;32;27;31;25;23;Janonio g.3;5;Laisvės a. 3/14, Vaitkaus g.2;6;12; Kęstučio g.5, Revuonos g.4.

Prienų m. katilinė Nr. 5 tiekia šilumą ir karštą vandenį Pušyno g.19;21;Panemunės g.28

Veiverių,Skriaudžių,Balbieriškio,Jiezo, Pakuonio katilinės vasaros laikotarpiu nekūrenamos.

AB "Prienų šilumos tinklai"  
meistras Rimaldas Mykolaitis  
tel.8 650 44217